


Fasering /omleiding t.b.v. rioolvervanging Vlaslaan



FASE 2:

-  projectgebied, uitvoeringsperiode week 35 t/m week 36
Werkgebied afgesloten (behalve voor bestemmingsverkeer)
-  Rijroute motorvoertuigen vanuit de wijk
-  Rijroute motorvoertuigen naar de wijk (incl. vrachtwagen)
-  Rijroute vrachtwagen vanuit de wijk
-  Parkeerverbod + éénrijrichting
-  Treffen voorziening m.b.t. veiligheid en schade aan de omgeving (d.m.v. bebording en rijplaten) (incl. sproeien en profileren halfverharding/puinbaan. 1x per week)
-  Bypass

Bij het opstellen van de bebordingsplan voor de omleidingsroute, tevens rekening houden met:

- Er mag geen vrachtwagen over Kerkepad Oost (t.p.v. huisarts)
- Vrachtwagen moet terug rijden via Pastorielaan
- Kerkepad Oost (tussen Van Lyndenlaan – Vlaslaan) afgesloten, behalve voor bestemmingsverkeer

Opleverdatum fase 2: 07-09-2017

Aandachtspunten e.d. t.b.v. bereikbaarheid woningen en bedrijven staan beschreven in het bestek. Aan het einde van iedere werkdag dienen de sleuven e.d. dichtgemaakt te zijn.